

Durée : 2 jour(s)

Objectifs

Acquérir une méthode d'analyse des risques d'un projet en matière de difficultés d'atteinte d'objectif, de débordement de délai, de budget ou face à des situation critiques.

Pré-requis

Personnels impliqués dans des actions de conduite de projet informatique, chefs de projet.

Plan de cours

1. les risques dans les projet de système d'information
l'importance des risques dans les projet système d'information
la définition du risque
La typologie des risques
le management du risque
2. l'analyse des risque
les différentes approches d'analyse des risques
l'approche généralisée
l'approche par les risques recensés
l'approche par le profil risque
3. Le plan de mangement du projet
4. Le contrôle des risques
Les stratégies générique de réponse aux risques
la stratégie de projet
l'audit en cours de projet
5. Les méthodes agiles et la gestion des risque
méthodes agiles et profile de risque
méthodes agiles et facteurs de succès
les conditions d'utilisation d'une méthode agile