Durée : 3jour(s)

- Découvrir les fondamentaux de gestion de projet et les activités

principales dans chaque phase du projet

- Acquérir les pratiques spécifiques des projets informatiques

Les fondamentaux du management de projet

Formation Ref : 3-GP-CPO Prochaines dates

Aucune date pour le moment

Pré-requis

PUBLIC : DSI, responsables informatiques, chefs de projets

Plan de cours

1. Rappel des rdles et responsabilités du chef de projet

Rappel des roles de maitrise d?ouvrage et de maitrise d'oeuvre
Garantir |?atteinte des objectifs (qualité, codt, délais)
Constituer, informer et manager son équipe

2. Cadrer le projet
Formaliser l'idée a I?origine du projet : rédiger un cahier des charges
L'importance de la maitrise des délais contenus

3. Calcul de la rentabilité des projets

VAN

ROI, retour sur investissement.

Décision d'investissement.

Organiser le projet

Décomposer le projet en systémes, produits et taches (le WBS)
Préciser les responsabilités

Définir les travaux avec les fiches de taches

4. Etablir une premiére planification

Concepts : activités, liens, ressources

Démarche théorique de planification (le PERT, le Gantt)
Planifier par les objectifs, par les taches, par les moyens
Prendre en compte les contraintes externes

5. Identifier et utiliser les marges
Définition : marge libre, marge totale
Principes et exceptions

Régles d'utilisation

6. Prendre en compte les ressources

Etablir un plan de charge et I'optimiser (nivellement, lissage)
Prendre en compte I'organisation des ressources

Intégrer des éléments de travail en groupe

7. Gestion des co(ts
Estimation des codts : techniques et méthodes.
Budgétisation : la maitrise des colts, le suivi : indicateurs budgétaires, les
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construire, les analyser.
CBTP, CRTE, CBTE

8. Gestion des risques
Introduction aux risques de projets.
Identification des risques

9. Pilotage - Suivi

Les outils de suivi des délais

Le suivi sur les diagrammes, la fagon de constater les dérives de délais

Le "reste a faire" pour chaque tache, la mise en place des outils de controle
Les tableaux de bord de suivi des consommations de ressources

Les tableaux de suivi des co(ts

Courbes en S
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